

Рассмотрено:
на педагогическом совете
протокол № 1
от "28" 08 2014 г.



ПЛАН-ГРАФИК

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
Анжеро-Судженского городского округа "Центр развития ребёнка - детский сад № 21"

Цель: создание системы нормативно-правового, организационного, кадрового, финансово-экономического, информационного, методического и аналитического обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «ЦРРДС № 21».

Задачи:

1. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС.
2. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
3. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС.
4. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
|---|---|--|--|------------------------------------|
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС | | | | |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов (федеральных, региональных, муниципальных), регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | По мере поступления | Банк нормативно-правовых документов | Заведующий, Старший воспитатель |
| 1.2 | Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО | Июнь 2014 года | Приказы, локальные акты ОУ, регламентирующие переход на ФГОС ДО | |
| 1.3 | Создание рабочей группы по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ "ЦРРДС № 21" | Май 2014 года | Приказ об утверждении состава рабочей группы. План заседаний рабочей группы | |
| 1.4 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО | Август 2014 года | Приказ об утверждении плана-графика | Рабочая группа |
| 1.5 | Проведение мониторингов: - по оценке стартовой готовности МБДОУ "ЦРРДС № 21" к введению ФГОС ДО; - образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников МБДОУ "ЦРРДС № 21" в связи с введением ФГОС ДО | Сентябрь 2014 года | Аналитическая справка об уровне готовности МБДОУ "ЦРРДС № 21" к введению ФГОС ДО | |
| 1.6. | Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами и специалистами МБДОУ "ЦРРДС № 21" по вопросам введения ФГОС | По мере поступления нормативно-правовых документов | Инструктивно-методические документы | |
| 1.7 | Координация деятельности педагогов ДОУ по подготовке, введению и реализации ФГОС ДО | 2014-2015гг | План работы, протоколы. | |

| | | | | |
|---|--|------------------------|---|---------------------------------|
| 1.8 | Изучение и анализ примерных образовательных программ ДО (из реестра МО РФ). Разработка и утверждение образовательной программы ДОУ | Ноябрь-Май 2014-2015г. | Образовательная программа ДОУ. Приказ об утверждении образовательной программы ДОУ | Рабочая группа |
| 1.9 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний. | В период введения ФГОС | Повышение информационной грамотности родителей (законных представителей) по вопросу внедрения ФГОС ДО | Старший воспитатель, педагоги |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | | | | |
| 2.1 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ "ЦРРДС № 21", в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ | Май 2014 | Положение об оплате труда работников ДОУ. Приказ о введении в действие Положения об оплате труда работников ДОУ | Заведующий |
| 2.2 | Организация предоставления платных образовательных услуг | 2014-2017г. | Положение о предоставлении платных образовательных услуг. Организация платных образовательных услуг | Заведующий |
| 3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | | | | |
| 3.1 | Оценка условий реализации ООП, имеющихся в МБДОУ "ЦРРДС № 21", по факту | Май – июль 2014г. | Аналитическая справка ресурсного обеспечения реализации ООП | Заведующий |
| 3.2 | Разработка плана по поэтапному оснащению МБДОУ "ЦРРДС № 21" современными материально-техническими и информационными ресурсами | | План поэтапного оснащения ДОУ | Заведующий |
| 3.3 | Обеспечение МБДОУ "ЦРРДС № 21" учебной и учебно-методической литературой по введению ФГОС ДО. | В период введения ФГОС | Комплект литературы по ФГОС ДО | Заведующий |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС | | | | |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО | 2013-2016 г.г. | План – график повышения квалификации | Заведующий, Старший воспитатель |
| 4.2 | Организация непрерывного методического сопровождения развития профессионализма педагогических работников МБДОУ "ЦРРДС № 21" по вопросам введения ФГОС посредством проведения проблемно-ориентированных семинаров-практикумов | В период введения ФГОС | План-программа методического сопровождения | Старший воспитатель |
| 4.3 | Участие педагогов в городских методических объединения по теме «Работаем по ФГОС ДО» | В период введения | Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах | Старший воспитатель |

| | | | | |
|--|--|------------------------|---|--------------------------|
| | | ФГОС | введения и реализации ФГОС ДО | |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС | | | | |
| 5.1 | Доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет | В период введения ФГОС | Повышение профессиональной компетентности педагогов по ФГОС ДО | Педагогические работники |
| 5.2 | Участие педагогов в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | В период введения ФГОС | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Педагогические работники |
| 5.3 | Публичная отчетность ДОУ о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ДО на сайте ДОУ | В период введения ФГОС | Публичные доклады | Старший воспитатель |